

Ansøgningskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Bilag 3:

Aktivitetsplan for LGBT i Syd.

Målsætning(er)	Aktiviteter i forhold til målsætning(er)	Resultat/Indikator	Hvornår (ca.)	Ansvarlig(e)
At give adgang til relevant og let tilgængelig viden om LGBT og LGBT problematikker for danske NGO'er og andre interesserede.	<ul style="list-style-type: none"> - Design af webportal. - Indsamling af materiale og links. - Test og færdiggørelse af webportal. 	Webportal/vidensdatabase på LGBTnet.dk.	Ultimo juni 2012.	Styregruppe Arbejdsgruppe Koordinator
At introducere LGBT og LGBT problematikker i forbindelse med udviklingsarbejde.	<ul style="list-style-type: none"> - Indsamling af materiale - Redigering og færdiggørelse af LGBT guide/-minihåndbog i webudgave. 	LGBT guide/minihåndbog, webudgave.	Ultimo august 2012.	Styregruppe Arbejdsgruppe Koordinator
At introducere LGBT og LGBT problematikker i forbindelse med udviklingsarbejde.	<ul style="list-style-type: none"> - Redigering, Q&A og færdiggørelse af LGBT guide/-minihåndbog i hhv. danske og engelske trykte udgaver. 	LGBT guide/minihåndbog, to trykte udgaver.	Ultimo September 2012.	Styregruppe Arbejdsgruppe Koordinator
Sætte fokus på LGBT i udviklingsarbejde og udviklingspolitik i dansk og i europæisk sammenhæng, ved afholdelse af konference.	<ul style="list-style-type: none"> - Udarbejdelse af ansøgning til NGO Forum. - Fundraising ved andre kilder. - Under forudtæning af tilsagn om midler vil der foregå konferenceforberedende aktiviteter på webportalen. 	Indsendt ansøgning til NGO Forum.	April 2012.	Styregruppe
Afslutning og afrapportering af projektets 1. fase.	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluering med deltagelse styre- og arbejdsgrupper. - Udarbejdelse af afrapportering, tilgængelig på webportalen. - Udarbejdelse af projektrejskab. 	Afrapportering tilgængelig på webportalen samt indsending af projektrejskab.	Ultimo September 2012.	Styregruppe Arbejdsgruppe Koordinator